

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Fra seks til en (Ref #39b22205)

Søknadssum: **300 000**

Varighet: **Treårig**

Kategori: **Innsatsområder**

- Nye samarbeidsformer og partnerskap

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Østfold kulturutvikling, bibliotekutvikling / 974544652

Dokka 3A,
1671 Kråkerøy

<http://www.kulturutvikling.no/tema/bibliotekutvikling-ostfold/>

Institusjonens leder

Tormod Gangfløt

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Anne Berit Brandvold
99476665 / annbra9@ostfoldfk.no

Mål for prosjektet

Prosjektet har som mål å utarbeide en strategimodell for sammenslåing av fem (seks til syv) folkebibliotek for å sikre best mulige bibliotektilbud når det blir kommunesammenslåinger. Målet er å utvikle et godt prosessverktøy i arbeidet med en ny bibliotekstruktur i en ny kommune. (Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl).

Prosjektbeskrivelse

Kommunene i Indre Østfold er i endring og bibliotekene står foran store utfordring ved en kommunesammenslåing. I Indre Østfold er bibliotekene i hovedsak jevnstore og derfor er det ingen bibliotek som peker seg tydelig ut som motor (hovedbibliotek versus filial) ved en kommunesammenslåing (fusjon). Bibliotekene i Indre Østfold har mye erfaring og lang tradisjon for å finne frem til gode løsninger i fellesskap. Det være seg i form av nye samarbeidsformer, nettverk, aktiviteter, fjernlån av medier, relasjoner og fysiske møter. Dette har tidligere sikret gode tjenester lokalt for brukerne.

Dette kan endre seg ved en kommunesammenslåing og vi ønsker å se på følgende forhold gjennom en treåring fase:

Fase I – Leveranse: Kartlegging 2016

- Hvilke utfordringer møter bibliotekene i en kommunesammenslåingsprosess?
- Hva er viktig å ta hensyn til når løsningene på disse utfordringene skal utarbeides?
- Hvordan blir bibliotekenes muligheter, rolle og oppgaver i samfunnsutviklingen hvor biblioteket fungerer som stedsutvikler? Hvordan kan bibliotekene bidra i arbeidet med å få til bærekraftige og attraktive byer og bygdebyer for bedrifter,

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

bosetting og besøk.

- Kartlegging av kompetanse
- Gradering av type bibliotek (basissortiment versus fullsortiment)

Fase II – Leveranse: Egenvurdering

- Egenvurdering av eget bibliotek – hva er vi gode på, hva er vi dårlige på? (Gigamapping)
- Muligheter og begrensninger innenfor dagens ressurser (arbeidsressurser, fysisk plassering, kompetanse)
- Rolleavklaringer og fremtidsvyer
- Ledelse

Fase III – Leveranse: Strategimodell for implementering

Hovedområder prosjektet ønsker å kartlegge:

- Personalføring
- Tjenesteføring- og utvikling
- Kompetanse
- Tekniske løsninger
- Risikofaktorer (fallgruver)
- Fysisk plasseringer
- Ledelse
- Økonomi
- Tidsplan for gjennomføring

Hver fase vil gjøre sine resultater tilgjengelig til andre bibliotek som gjennomgår samme prosess.

Fem kommuner inngikk en intensjonsavtale med planlagt behandling/vedtak juni 2016 (se vedlegg). En kommune er kommet til etter at intensjonsavtalen ble inngått, Trøgstad deltar nå i forhandlinger.

Vi tror tidlig fokus på sammenslåing og tjenesteutvikling fra bibliotekenes side kan gjøre dem skikket til å bli en vinner i den fremtidige kommunesammenslåingen.

Om de praktiske sidene ved en kommunesammenslåing overses, kan dette ha negative konsekvenser for gjennomføringen, og mye av gevinsten som skulle realiseres kan forsvinne.

Denne delen av kommunesammenslåing blir fort undervurdert, og bruk av bibliotekene som rådgivere i bibliotekspørsmål kan gi kommuneledelsen det nødvendige rom til å fokusere på de riktige tingene, samtidig som det praktiske eller operasjonelle implementeringsarbeidet har fremdrift og er under forsvarlig kontroll. Tidlig fokus på utvikling av godt arbeidsmiljø og klare roller og ansvar kan fremme en god prosess.

Arbeidsmål med prosjektet

- Sikre at vi beholder og utvikler attraktive møteplasser for alle innbyggere i regionen
- Utvikle et enda bedre, mer tilgjengelig og publikumsvennlig tilbud når det gjelder tjenester innen bibliotek, kultur, fritidstilbud, læring og offentlig tjenester
- Sikre økonomisk bærekraft gjennom nye former for samarbeid og sambruk for effektiv utnyttelse av arealer, personalressurser og andre innsatsfaktorer
- Sikre bedre tilbud til barn og unge
- Utvikle folkebibliotekene som en drivkraft i framtidig stedsutvikling

Ved kommunesammenslåing er det liten tvil om at flere offentlige tjenester vil bli sentralisert til noen kommunesentra. Da er det viktig å ha noe igjen i lokalmiljøet. Det er naturlig å tenke at dette «noe» er biblioteket, som i enda større grad enn i dag kan utvikles til identitetsskapende nærmiljøsentre. I tillegg til primære bibliotekoppgaver, kan det vurderes om enkelte andre kommunale oppgaver samlokaliseres med bibliotekjentene.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Treårig	01-07-2016	31-12-2018

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Fra dato	Til dato
Etablering av styringsgruppe og arbeidsgruppe	01-07-2016	31-08-2016
Oppstartsseminar	01-09-2016	02-09-2016
Studietur borgerservice	03-10-2016	06-10-2016
Workshop fase I - kartlegging	10-10-2016	31-12-2016
Leveranse fase I - kartlegging	01-01-2017	31-01-2017
Workshop fase II - egenvurdering	15-02-2017	31-08-2017
Leveranse fase II - egenvurdering	01-09-2017	31-12-2017
Workshop fase III - strategi for implementering	01-02-2018	31-08-2018
Leveranse fase II - strategi for implementering	01-09-2018	31-12-2018

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Organisasjon/institusjon	Formell avtale	Rolle
Askim bibliotek Skolegata 12 1800 Askim	nei	Deltagende partner. Muntlig gitt sitt tilsagn.
Hobøl bibliotek Engen 2 1825 Tomter	nei	Deltagende partner, muntlig gitt sitt tilsagn.
Spydeberg bibliotek Stasjonsgate 35 1820 Spydeberg	nei	Deltagende partner, muntlig gitt sitt tilsagn.
Eidsberg bibliotek Storgata 015 1850 Mysen	nei	Deltagende partner. Muntlig gitt sitt tilsagn.
Marker bibliotek Rådhuset, Storgata 50 1870 Ørje	nei	Deltagende partner, muntlig gitt sitt tilsagn.
Trøgstad bibliotek Idrettsveien 8 1860 Trøgstad	nei	Deltagende partner, muntlig gitt sitt tilsagn.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 300 000

Utgifter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Oppstartsseminar	65 000	65 000
Studietur Borgerservice (med politikere)	60 000	60 000
Workshops fase I - kartlegging	30 000	30 000
Leveranse fase I kartlegging	50 000	50 000
Workshops fase II - egenvurdering	0	70 000
Leveranse fase II - egenvurdering	0	50 000
Workshops fase II - implementering	0	80 000
Leveranse fase III	0	50 000
Egeninnsats 6 bibliotek 5 % og vikartjenester	125 000	375 000
Prosjektledelse	85 000	255 000
Administrasjon	30 000	90 000
Transport, møtevirksomhet	25 000	75 000
Konsultasjon og honorar foredragsholdere	50 000	150 000
Totale utgifter	520 000	1 400 000

Inntekter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	300 000	800 000
Egeninnsats 6 bibliotek og fylkesbibliotek (bekreftet tilskudd)	220 000	600 000
Totale inntekter	520 000	1 400 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Intensjonsavtale 5 K